

## LOPPURAPORTTI

### 1. Toteuttaja:

Raattaman Reitit ry

### 2. Hankkeen nimi:

Raattaman Reittien palvelujen kehittämishanke. Hankkeen numero 14824

### 3. Yhteenveto hankkeesta:

Hanke on tarpeellinen jotta saadaan latuverkoston turvallisuus TUKES:in edellyttämälle tasolle vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Riittävät ja kattavat opasteet vähentävät eksymisvaaraa ja parantavat turvallisuutta. Hyvin merkityt ja hyvässä kunnossa olevat reitit tuovat alueelle matkailijoita ja tuloa paikallisille yrittäjille. Lisää alueen vapaa-ajan asumisen houkuttelevuutta ja paikallisen väestön hyvinvointia. Myös sesonkikautta saadaan jatkettua.

### 4. Raportti

#### 4.1 Hankkeen tavoitteet:

##### a. Ylemmän tason tavoitteet

Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu, työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat. Tukee myös tavoitteita: Kipinää Tunturilappiin 2020 kehittämissstrategian painopiste, paikalliset yhteisöt ja yrittäjyyden mahdollisuudet.

##### b. Hankkeen tavoitteet

Rakennetaan kaikille avoin latuverkosto, joka vastaa TUKES:in edellyttämää turvallisuustasoa latuverkoston osalta. Tehdään ladut turvallisiksi merkintöjen osalta jolloin eksymisvaara vähenee. Raivataan latupohjia, jolloin saadaan ladut tehtyä aikaisemmin vähän lumen aikaan. Samoin hiihtokausi jatkuu keväällä pidempään kun risut eivät tule esiin. Turvallisuus myös paranee kun reittien pohjat ovat kunnossa. Hankitaan latuhöylä, jolla voidaan sesonkien ulkopuolella kunnostaa latuja ja näin säästää kustannuksia. Latuhöylällä varmistetaan latujen kunnostus jos tamppari rikkoutuu. Lisätään alueen matkailupalvelujen houkuttelevuutta ja saadaan alue kiinnostavaksi vapaa-ajan asumiselle. Netin kautta tiedotetaan hiihtäjille reaaliaikaisesti latujen kunnossapidosta sekä kerrotaan alueen palveluista. Netin kautta pyydetään myös palautetta jäseniltä ja reittien käyttäjiltä.

#### 4.2. Toteutus

##### - a. Toimenpiteet

- Kotisivujen uusiminen: joulukuu 2015, Tmi Eanoman ,Tomi Valo [www.raattamanreitit.fi](http://www.raattamanreitit.fi) – kotisivujen kautta välitetään ajankohtaista tietoa niin alueellemme tuleville matkailijoille kuin myös vapaa-ajan asukkaille ja yrittäjille. Sivujen kautta on myös linkki reaaliaikaiseen latukarttaan.
- Reaaliaikaisen latukartan kehittäminen: Infokartta oy joulukuu 2015 Internet-pohjainen latukartta [www.infogis.fi/raattamanreitit/](http://www.infogis.fi/raattamanreitit/) antaa hiihtäjille reaaliaikaisen tiedon latujen kunnossapidosta. Päätelaitteena hiihtäjät voivat käyttää myös älypuhelin, jolloin myös hiihtäjän sijainti näkyy kartalla. Tämä lisää turvallisuutta huomattavasti.
- Latuverkoston opastusjärjestelmä: syyskuu 2016, RR:n työryhmä, Elfing Oy Latuverkoston reitit nimetään ja reiteille laitetaan viitoitukset. Jokaiseen risteykseen tulee

viittatolppa, jossa ovat viitat reiteille. Viitassa on reitin nimi, jäljellä oleva reitin pituus sekä reitin värikoodi. Opastusjärjestelmään kuuluu myös kilometrin välein km-kyllit, jossa näkee kuinka paljon on tultu ja paljonko on vielä matkaa jäljellä. Jokaisella reitillä km-kyllit ovat reitin värikoodin väriset.

- Penkkejä ladunvarteen: huhtikuu 2016, Rakennuspalvelu Antti Kelottijärvi  
Hiihtäjille laitetaan penkkejä ladunvarteen maisemallisesti hienoille paikoille. Suurin osa hiihtäjistä on ns. nautiskelijoita, joilla on aikaa istua, syödä eväitä ja ihailla maisemia.
- opastetaulut : syyskuu 2016, Infokartta oy, Satavision oy
- Raataman kylälle kaupan kohdalle sekä Vuontispirtin lähellä olevalle parkkipaikalle tehdään opastetaulut, koko 100cm x 200cm. Taulussa on hiihtolatuksen opaskartta sekä hiihtoreitit selityksineen.
- raivattu reittejä: talvi 2015- 2016, RR:n omana työnä  
Hiihtoreittien pohjilta raivattu risukkoa sekä reittien reunoilta puustoa turvallisuuden parantamiseksi.
- - ostettu latuhöylä joulukuu 2015, Kessu oy  
Sesonkikauden ulkopuolella latuja voidaan kunnostaa moottorikelkalla vedettävällä latuhöylällä. Näin säästetään kustannuksia. Latuhöylä toimii myös varalaitteena tampparin rikkoutuessa.

- b. Aikataulu

- joulukuu 2015:
  - Kotisivujen uusiminen
  - Reaaliaikaisen latukartan kehittäminen
  - reittien raivaus
  - latuhöylän hankinta
- huhtikuu 2016:
  - penkkejä ladunvarteen
- syyskuu 2016
  - opastetaulut
  - opastusjärjestelmän asennukset

- c. Resurssit

- Raataman Reittien työryhmä: Aino Kyrö, Mervi Autto, Pekka Pihlajaniemi, Ossi Saatio
- Palveluja ja tavaroita toimittaneet: Infokartta Oy, Satavision Oy, Tmi EanomanTomi Valo, Elfing oy, Kessu oy, Rakennuspalvelu Antti Kelottijärvi

- d. Toteutuksen organisaatio

- Raataman Reittien hallitus nimennyt työryhmän, joka vastaa suunnittelusta ja toteutuksesta.

Työryhmä: Aino Kyrö, Mervi Autto. Pekka Pihlajaniemi ja Ossi Saatio

- e. Kustannukset ja rahoitus

- Kustannukset:

- koneet, laitteet ja kalusto	1 900 e
- rakentaminen	15 434,84 e
josta vastikkeeton työ	4 800 e
- aineettomat investoinnit	1 170,96 e
- Kustannukset yhteensä	18 505,80 e

- Rahoitus:
  - ELY-keskukselta maksuun haettava tuki / avustus 9 442,24 e
  - Kuntaraha toimintaryhmältä 2 360,56 e
  - Julkinen tuki yhteensä 11 802,80 e
  - Yksityinen, rahallinen osuus 1 555,36 e
  - yksityinen, vastikkeeton työ 4 800 e
  - yksityinen rahoitus 6 355,36 e
  - Rahoitus yhteensä 18 158,16 e
  - Kokonaisrahoitus 18158,16 e
- f. Raportointi ja seuranta
  - Hankeen tiedot on toimitettu viranomaisille vaaditussa aikataulussa.
  - Raattaman Reittien hallitus on seurannut hankkeen edistymistä sekä vuosikokouksessa informoitu asiasta.
- g. Toteutusoletukset ja riskit
  - Toteutunut suunnitelman mukaan sekä hankkeella ei ole ollut taloudellisia ja toiminnallisia riskejä.

#### 4.3. Yhteistyökumppanit

- Rakennuspalvelu Antti Kelottijärvi
- Elfing oy
- Tmi EanomanTomi Valo
- Infokartta Oy
- Satavision Oy
- Kessu Oy

#### 4.4. Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tavoitteet on saavutettu ja latujen käyttäjiltä saatu positiivista palautetta.


Tarjouspyyntöihin oli vaikea saada vastauksia sekä talkoolaisia oli myös vaikea saada osallistumaan talkootöihin.

#### 5. Esitys jatkotoimenpiteiksi

Raattaman Reitit jatkaa alueen palvelujen kehittämistä mahdollisesti sulanmaan kauden reittien suunnittelulla ja toteutuksella. Käyttäjäpalautteet nyt toteutetun hankkeen osalta kerätään kotisivujen palautteen kautta sekä haastattelemalla reittien käyttäjiä.

Raattamassa 12.1.2016

Raattaman Reitit ry



Aino Kyrö Puheenjohtaja