

LOPPURAPORTTI

Esiintymislavan hankinta Enontekiölle



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



LEADER

Tunturi-Lappi

1. Toteuttaja

Hankkeen toteuttaja: Hetan Musiikkipäivät ry
Y-tunnus: 0760125-5
Kunta: Enontekiö
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: hetan.musiikkipaivat@enontekio.fi
Hakijan www-osoite: www.hetanmusiikkipaivat.fi
Yhteyshenkilö: Irene Salonen ja Sirpa Mannela
Vastuuhenkilö, allekirjoittaja: Irene Salonen, puh. 040 837 5648,
irene.salonen@pp.inet.fi

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Nimi: Esiintymislavan hankinta Enontekiölle
Hanketunnus: 126939
Päätöspäivämäärä: 30.6.2020
Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
2014-2020
Ohjelman toimenpide: 7.6. Kulttuuri- ja luonnonperintö
Ohjelman alatoimenpide: Kulttuuri- ja luonnonperintö, investointi
Leader-ryhmä: Leader Tunturi-Lappi ry
Hankkeen toteutusalue: Paikallinen/alueellinen

3. Yhteenveto hankkeesta

Hankkeen tavoitteena oli hankkia siirrettävät, kevyet, helposti rakennettavat ja liikuteltavat lavarakenteet. Nämä olisivat käytettävissä Hetan Musiikkipäivien lisäksi eri tapahtumanjärjestäjillä koko laajan Enontekiön kunnan alueella.

4. Raportti

4.1. Hankkeen tavoitteet

- a) ylemmän tason tavoitteet joiden osa hanke on Investointihanke toteuttaa Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen - toimenpidettä 7 sekä sen alatoimenpiteitä. Hanke toteuttaa Leader Tunturi-Lappi ry:n paikallisen kehittämisstrategian Kipinää Tunturi-Lappiin 2020 – painopisteitä Kylät ja yhteisöt sekä Nuoret.
- b) hankkeen tavoitteet
Tavoitteena on hankkia siirrettävät lavarakenteet kaikkien tapahtumanjärjestäjien käyttöön Enontekiöllä.

4.2. Toteutus

- a) toimenpiteet

Hankittiin aiemmin kilpailutettujen tarjousten perusteella koottava esiintymislava erilaisine tarvikkeineen Discoland Oy:ltä. Lisäksi hankittiin lavan suojausta varten erilaisia suojapeitteitä.

b) aikataulu

Hankeaika: 01.05.2020-30.04.2021

Hankepäättös saatiin 30.6.2020.

c) resurssit

Hankinta toteutettiin Hetan Musiikkipäivien puheenjohtajan ja tapahtumasihteerin toimesta aiemmin kilpailutettujen tarjousten perusteella.

d) toteutuksen organisaatio

Hetan Musiikkipäivät ry

e) kustannukset ja rahoitus

Kustannuslaji	Myönnetty hankerahoitus	Toteutunut
Koneet, laitteet ja kalusto	7772,84 €	7770,53 €
Kustannukset yhteensä	7772,84 €	7770,53 €

f) raportointi ja seuranta

Hankkeen pienuudesta johtuen toteutetaan ainoastaan loppuraportointi.

g) toteutusoletukset ja riskit

Hanke toteutettiin suunnitelmien mukaisesti.

4.3. Yhteistyökumppanit

Esiintymislavan tulevaisuuden käytön osalta yhteistyökumppaneina toimivat eri tapahtumanjärjestäjät. Covid 19 –pandemian aiheuttama poikkeustilanne aiheutti sen ettei tapahtumia ole pystytty järjestämään normaalista ja näin ollen myöskään uutta lavaa ei olla päästy vielä tänä vuonna käyttämään.

4.4. Tulokset ja vaikutukset

Hankkeella tulee olemaan positiiviset vaikutukset tapahtumien järjestämisen eri tapahtumapaikoissa, sillä esiintyjille on nyt mahdollista helposti rakentaa esiintymislava.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Laajempi tiedottaminen alueen yhdistyksille lavan lainaus- ja käyttömahdollisuuksista pandemian rauhoittuessa, kun tapahtumia päästään taas järjestämään.

6. Allekirjoittajat ja päiväys

21.12.2020



Irene Salonen

Hetan Musiikkipäivät ry
puheenjohtaja