

1. Toteuttajan nimi

Muonion seurakunta

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Muonion seurakuntakodin leikkikentän uusiminen 70693

3. Yhteenveto hankkeesta

Pappilan pihalle rakennettiin uusi leikkikenttä. Alun perin tarkoitus oli uusia seurakuntakodin vanha leikkikenttä, mutta koska seurakunta myi seurakuntakodin ja tontin, rakennettiin muutoshakemuksen turvin uusi leikkikenttä Pappilan pihalle. Hankkeelle piti hakea lisää aikaa toisaalta paikansiirron, toisaalta koronan aiheuttaman talkooväen vähyyden vuoksi. Sinnikkäällä työllä leikkikenttä valmistui.

4. Raportti

4.1 Hankeen tavoitteet

Turvallinen leikkikenttä kaikille muoniolaisille: pääkohderyhmä alle kouluikäiset. Muonion kuntataajaman toinen leikkikenttä Kielan pihassa (Kilpisjärventie 15) vastaa kouluikäisten tarpeisiin, eikä ole sijainniltaan ja saavutettavuudeltaan turvallinen pienten lasten näkökulmasta. Toteutuessaan leikkikenttä on monen toimijan yhteistyöalue, joka lisää paitsi julkisten toimijoiden yhteistyötä, lisää myös yksittäisten lapsiperheiden mahdollisuuksia verkostoitua ja näin ennaltaehkäisee syrjäytymistä.

4.2 Toteutus

a. toimenpiteet

Muonion seurakuntakodin vanha leikkikenttä todettiin Muonion kunnan sosiaalijohtajan toimesta epäkuntoiseksi ja vaaralliseksi joskus vuonna 2015. Leikkikenttä suljettiin. Vuonna 2017 kirkkovaltuutettu, sosiaalitoimen perhetyöntekijä, teki aloitteen seurakunnalle yhteistyötä, jossa haettaisiin leikkikentän uudistamiselle hankerahoitusta Tunturi-Lapin Leaderilta. Muonion seurakunta olisi hankkeen hakijana ja Muonion sosiaalitoimen perhetyöntekijä hankkeen vetäjänä. Tuumasta toimeen (vireille 26.3.2018) ja rahoituspäätös tuli (2.7.2019). Vanha leikkikenttä purettiin. Mutta sitten. Sitten kävi ilmi, että seurakuntakoti on niin huonossa kunnossa, että sitä ei kannata korjata, vaan seurakunta päätti myydä seurakuntakodin ja tontin. Näin ollen leikkikenttääkään ei voinut uusia vaan se piti rakentaa johonkin muualla tai perua koko homma. Peruminen ei onnistunut, koska Leikkisetiltä tilatut leikkivälineet olivat jo tuolloin tuotannossa ja joka tapauksessa ne tuli lunastaa. Tästä mutkasta matkalla johtuen, haimme lisää aikaa hankkeelle ja saimme.

Uusi paikka löytyi Pappilan tontilta, seurakunnan maita siis sekin. Hankkeeseen ei tietenkään oltu laskettu kuluiksi pohjantekoa, joten se jäi seurakunnan maksettavaksi – taisi olla viiden ja kymmenen tuhannen välissä. Näihin kuluihin seurakunta tosin sai yllättävältä taholta yksityistä tukea.

Leikkivälineiden kokoaminen ja pystytys alkoi kesällä 2020 melko pienellä talkooväellä. Uskoimme aina huomiseen ja innostuksen lisääntymiseen. Kokeilimme viikonlopun pidempiä talkoita ja arki-iltojen lyhyempiä talkoita. Tulos oli aina sama: kolmesta seitsemään talkoolaista per kerta. Tiedotimme whatsapp-ryhmissä, netissä, facebookissa, kauppojen ilmoitustauluilla, kutsuimme henkilökohtaisesti, mutta suurta innostusta emme saaneet aikaan. Pääasiassa leikkikentän talkoili viitisen ukkoa. Toki jokaisen – kerrankin käyneen – panos oli merkittävä. Kesällä 2020 saimme pystyyn leikkivälineet ja grillikatoksen, mutta turva-alustat, aidan pystytys ja viimeistely jäi tekemättä. Piti jälleen hakea lisäaikaa hankkeelle. Onneksi saimme.

Kesällä 2021 aloitimme joka torstaiset talkoot. Sisukkaasti, pienellä porukalla saimme työläätt turva-alustat asennettua ja grillikatoksen ja leikkimökin maalattua. Parin viikonlopun täsmätalkoilla aita pystyttyi näppärästi juuri ennen varhaista talven tuloa. Talvi kyllä yllätti leikkikentänrakentajat. Hiekkalaatikko sekä kukkalaatikot odottavat seurakunnan varastossa paikalleen asennusta. Tavataan siis ainakin vielä kerran lumien sulettua

Vihdoin syysloman keskiviikkona avasimme leikkikentän. Tosin talvi ehti tulla alkuvuikosta, mutta se ei lasten iloa näyttänyt himmentävän – eikä meidän tekijöidenkään. Kaikki uhraukset, valvotut yöt ja epätoivon hetket oli pois pyyhitty. Muistamme vain hyvät talkoojutut, -herkut ja –salaisuudet sekä nuo lasten iloista loistavat silmät avajaisissa.

b. aikataulu

2.7.2018 – 31.10.2021

Tukihakemus jätetty 26.3.2018, tukihakemuspäätös 2.7.2018

Muutoshakemus jätetty 19.3.2019, päätös 3.5.2019

- lisäaikaa hankkeelle 31.10.2020 asti leikkikentän muuttuneesta paikasta johtuen

Muutoshakemus jätetty 8.9.2020, päätös 28.9.2020

- lisäaikaa hankkeelle 31.10.2021 asti koronan aiheuttaman talkootyöinnostuksen vähenemisestä johtuen

c. resurssit ja toteutuksen organisaatio

Hankkeen toteuttajana Muonion seurakunta. Hankkeen vetäjänä Muonion kunnan perhetyöntekijä. Kirjanpidosta vastaavana Muonion seurakunta. Rakentamisen toteuttajana talkooväki.

e. kustannukset ja rahoitus

Maksupäätöksissä hyväksytyt tukikelpoiset kustannukset

9.7.2019 24599,58 (Ylimääräiset tukikelpoiset kustannukset 21559,72)

22.10.2020 29512,14 (Ylimääräiset tukikelpoiset kustannukset 7282,14, hylätyt tukikelvottomat kustannukset 180)

1.10.2021 15917,64 (Ylimääräiset tukikelpoiset kustannukset 9670,72)

Maksupäätöksissä hyväksytty rahoitus

9.7.2019 3042,86

22.10.2020 22050

1.10.2021 6246,92

f. raportointi ja seuranta

Hankkeessa on tehty kolme maksuhakemusta ja loppumaksuhakemus. Kahdella muutoshakemuksella on saatu hankkeelle lisäaikaa.

g. toteutusolelut ja riskit

Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Vanha leikkikenttä puretaan, alustat kunnostetaan määräysten mukaisiksi, leikkivälineet asennetaan, grillikatos, leikkimökki, hiekkalaatikko sekä aita rakennetaan.

Talkootyöhön osallistuu seurakuntaväen lisäksi lapsiperheiden vanhemmat ja paikalliset yritykset ja yhteisöt. Järjestetään talkoopäiviä sekä vastuullistetaan yhteisöjä ottamaan vastuu osaurakoista esim. grillikatos ja leikkimökki.

Hankkeen edistymistä voi hidastaa sääolot ja tarvikkeiden toimitusvaikeudet. Mikäli talkootyötä ei kerry tarpeeksi pitää hankkia sponsoreita vastaamaan yksityisestä rahoituksesta. Riskeihin on varauduttu pitkällä hankeajalla. (Hankehakemus)

4.3 Yhteistyökumppanit

Muonion kunta, Muonion MLL

4.4 Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tuloksena valmistui monipuolinen ja toimiva leikkikenttä kuntataajamaan keskeiselle paikalle, johon kaikkien lasten ja lapsiperheiden on helppo tulla.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Muonion seurakunta vastaa leikkikentän tarkastuksista ja huollosta.

6. Allekirjoittajat ja päiväys

Muoniossa 26.1.2022


Taija Hemminki


Eija Sinikumpu